



Prefeitura Municipal de Barbosa

Estado de São Paulo

CNPJ 46.162.178/0001-30
 INSC. ESTADUAL 200.056.727.118
 Rua: São João 220, Centro - CEP 16350-000 Barbosa - SP
 Fone/Fax (18) 3655 - 9133 - WebMail: prefbarb@terra.com.br

Site: www.barbosa.sp.gov.br
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS



O FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO.
 GOVERNO MUNICIPAL 2017 - 2020

SECRETARIA DE TURISMO

MUNICÍPIO

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos

BARBOSA/SP

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DONA RICARDINA - FASE 2

PRAZO PROPOSTO _____ dias
 INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio
 FINAL: 450 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
 agosto-19

ITEM	UNIDADE	PRAZO DE LIBERAÇÃO					TOTAL
		1a. ETAPA PERÍODO: 270 dias	2a. ETAPA PERÍODO: _____ dias	3a. ETAPA PERÍODO: _____ dias	4a. ETAPA PERÍODO: _____ dias	5a. ETAPA PERÍODO: _____ dias	
1.0	PAISAGISMO	% 100,00%					28,20%
		RS 14.698,27					14.698,27
2.0	MOBILIÁRIO URBANO	% 100,00%					32,00%
		RS 16.650,00					16.650,00
3.0	SEMI PÓRTICO	% 100,00%					39,80%
		RS 20.714,04					20.714,04
RECURSOS ESTADUAIS							52.062,31
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO							0,00
TOTAL							52.062,31

ASSINATURA:
 EDISON PIRANI PASSOS
 CREA/SP 0600932541

OBS: Para configuração do prazo foi considerado: 180 dias para licitação e início das obras + 60 dias de execução + 30 dias para vistoria e análise da medição + 180 dias para análise das prestações de contas, adequações e encerramento = 450 dias